



GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DEL VERGEL

San Francisco – Palanda – Zamora Ch – Ecuador

Acuerdo Ministerial 0318 – Publicado en el Registro Oficial 642 del 12 de marzo de 1987

Ruc: 1160033330001



PLAN DE TRABAJO OPERATIVO 2026

Ejecución de 2 Propuestas Ciudadanas

GAD Parroquial Rural San Francisco del Vergel

CONSEJO DE PARTICIPACION
CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
ZAMORA

Recibido Por: *Wladimir Ramirez*

Fecha: *28-05-2026*

Páginas Anexas: Hora: *12:01*

Firma: *[Signature]*

RESUMEN EJECUTIVO

Con base en la Acta de Conformación de Mesas de Trabajo (19 de mayo 2026), se han sistematizado 2 propuestas ciudadanas de COSTO CERO OBLIGATORIO.

Aspecto	Detalle
Propuestas totales	2
Costo fiscal total	USD 0.00
Financiamiento	Presupuesto operativo existente del GAD (infraestructura, personal)
Impacto estimado	ciudadanos beneficiarios
Sostenibilidad	PERMANENTE (basadas en aprovechamiento de recursos existentes)
Complejidad	BAJA (requieren coordinación, no inversión)

PROPUESTA 1: CATASTRO DE VÍAS PARTICIPATIVO

Elemento	Detalle
Mesa de origen	Mesa 2: Sistema de Asentamientos, Movilidad, Energía, Conectividad
Responsable Principal	Técnico de Obras Públicas GAD
Coordinadores	Líderes barriales, Secretaría GAD
Beneficiarios	Toda población (transparencia en decisiones)
Costo	CERO

Dirección: calle Luis Rivadeneira y Zamora - Teléfono: (07) – 3125112

Correo Electrónico – gadsanfranciscovergel@gmail.com



GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DEL VERGEL

San Francisco – Palanda – Zamora Ch – Ecuador

Acuerdo Ministerial 0318 – Publicado en el Registro Oficial 642 del 12 de marzo de 1987

Ruc: 1160033330001



Descripción: Inventario completo de todas las vías parroquiales (ubicación, fotografía, estado, población beneficiaria).

Cronograma 2026:

Fase	Mes(es)	Actividades	Responsable
Planificación	Julio	- Identificación de todas las vías - Establecimiento de ruta de levantamiento - Coordinación con líderes barriales	Técnico Obras Públicas
Levantamiento	Agosto	- Descripción de problemas - Estimado de población beneficiaria	Técnico Obras Públicas
Sistematización	Septiembre-Diciembre	- Organización en tabla Excel - Análisis de criterios de priorización - Documentación de metodología	Técnico Obras Públicas
Actualización	Anual (Enero 2027)	- Revisión de cambios en vías - Actualización de estado	Técnico Obras Públicas

Métricas de Éxito:

- vías mapeadas e inventariadas
- Catastro accesible al público
- Criterios de priorización claros y documentados
- Ciudadanía entiende por qué se prioriza una vía sobre otra (transparencia)

**PROPUESTA 2: CALENDARIO ÚNICO DE EVENTOS**

Elemento	Detalle
Mesa de origen	Mesa 3: Sistema Sociocultural
Responsable Principal	Coordinador de Participación Ciudadana GAD
Coordinadores	Organizaciones sociales, líderes barriales, iglesia, escuelas
Beneficiarios	Toda población (mayor participación, menos conflictos)
Costo	CERO

Descripción: Calendario único anual de todos los eventos (fiestas, campeonatos, actividades culturales). Optimiza la infraestructura existente (casas comunales, canchas).

Cronograma 2026:

Fase	Mes(es)	Actividades	Responsable
Diagnóstico	Agosto	- Identificación de eventos anuales - Consulta con todas las organizaciones - Compilación de información	Coordinador Participación
Diseño	Septiembre	- Taller participativo con organizaciones - Consenso de fechas - Identificación de infraestructura por evento - Distribución de responsabilidades	Coordinador Participación + Organizaciones
Publicación	Octubre	- Diseño de calendario (Excel)	Secretaría



GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DEL VERGEL

San Francisco – Palanda – Zamora Ch – Ecuador

Acuerdo Ministerial 0318 – Publicado en el Registro Oficial 642 del 12 de marzo de 1987

Ruc: 1160033330001



Fase	Mes(es)	Actividades	Responsable
		convertido a PDF visual) - Impresión en color/BN - Publicación en cartelera y distribución	
Ejecución	Noviembre según la disponibilidad y factibilidad	- Eventos ejecutados según calendario - GAD proporciona apoyo logístico (coordinación)	Organizaciones (lideran) GAD (apoya)
Evaluación	Diciembre	- Retroalimentación de participantes - Identificación de cambios para 2027	Coordinador Participación

Métricas de Éxito:

- Calendario publicado y distribuido hasta diciembre 2026
- ≥90% de eventos ejecutados conforme a calendario
- Cero conflictos de fechas o infraestructura
- Participación ciudadana en eventos creciente

Costo Fiscal Total: USD 0.00

Propuesta	Concepto	Costo
1	Catastro de Vías	USD 0 (usa equipo GAD)
2	Calendario Eventos	USD 0 (coordinación + papel GAD)
TOTAL		USD 0.00



GOBIERNO PARROQUIAL RURAL SAN FRANCISCO DEL VERGEL

San Francisco – Palanda – Zamora Ch – Ecuador

Acuerdo Ministerial 0318 – Publicado en el Registro Oficial 642 del 12 de marzo de 1987

Ruc: 1160033330001



Indicadores por Propuesta

Propuesta	Métrica Principal	Meta 2026
1. Catastro Vías	Vías mapeadas e inventariadas	100%
2. Calendario Eventos	Eventos ejecutados según calendario	≥90%

Este Plan de Trabajo Operativo transforma 2 propuestas ciudadanas en acciones concretas y sostenibles sin costo fiscal.

Clave del éxito:

- Coordinación eficaz
- Aprovechamiento máximo de recursos existentes
- Dedicación real del equipo técnico (dentro carga laboral)
- Compromiso institucional del GAD Parroquial
- Participación activa de ciudadanía y organizaciones

Ángel Francisco Garrido Troya
PRESIDENTE

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Francisco del Vergel



GAD PARROQUIAL
"SAN FRANCISCO
DEL VERGEL"
RUC: 1160033330001

PRESIDENCIA

San Francisco del Vergel - Palanda